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A correcta gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação – IT Governance – tem um 
impacto muito significativo no retorno dos investimentos e deve ser uma preocupação crescente 
nas empresas, privadas e públicas, que pretendem utilizar a tecnologia para melhor competir num 
mundo em constante e acelerada mudança. 
Esta tese contempla a participação na Auditoria e Avaliação do projecto de implementação do 
Sistema de Informação de Gestão, numa estratégia de avaliação e controlo da concepção, 
implementação e gestão dos Sistemas de Informação e comunicações, orientada à gestão do 
processo, desde a sua visão mais estratégica (cadeia de valor) até à visão mais operativa 
(procedimentos). 
A empresa de acolhimento foi a Hitachi Consulting, prestadores de soluções de negócio e 
tecnologia, tendo o trabalho sido desenvolvido nas instalações do cliente, um departamento 
governamental. 
PALAVRAS-CHAVE: 




In a world as dynamic as today, it should be each organization’s goal to extract as much as they 
can from the systems in which they invested, as well as optimize their business processes. In 
order to achieve such results there should be frequent evaluation to observe the Information 
System capacity. 
In this Thesis I will explain my participation in a Audit and Assessment to the implementation 
project of the SIG in a strategy of evaluation and conception control, implementation and 
management of the Information System and Communication. This implementation was process 
oriented, from a strategic (chain value) and operative vision (procedures). 
 
KEYWORDS: 




INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 1 
1.1 MOTIVAÇÃO ................................................................................................................................... 1 
1.2 OBJECTIVOS ................................................................................................................................... 2 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO ............................................................................................... 3 
ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL.................................................................................... 5 
2.1 A HITACHI CONSULTING ............................................................................................................. 5 
2.2 INTEGRAÇÃO NA HITACHI CONSULTING ................................................................................. 6 
2.3 O CLIENTE ...................................................................................................................................... 7 
2.4 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E OBJECTIVOS .......................................................................... 8 
METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS ............................................................................................. 9 
3.1 METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTO ..................................................................................... 9 
3.1.1 FASE INICIAL .......................................................................................................................................... 10 
3.1.2 PLANEAMENTO ...................................................................................................................................... 11 
3.1.3 EXECUÇÃO .............................................................................................................................................. 12 
3.1.4 MONITORIZAÇÃO E CONTROLO ....................................................................................................... 12 
3.1.5 CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 14 
3.2 FRAMEWORK COBIT ................................................................................................................. 15 
3.2.1 DESTINATÁRIOS .................................................................................................................................... 16 
3.2.2 ESTRUTURA ............................................................................................................................................ 17 
3.2.3 FRAMEWORK DO COBIT ..................................................................................................................... 20 
3.2.4 FERRAMENTAS DE GESTÃO DO COBIT ........................................................................................... 21 
3.3 METODOLOGIA ASAP .............................................................................................................. 23 
3.3.1 PREPARAÇÃO DO PROJECTO ............................................................................................................. 24 
3.3.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO ........................................................................................ 24 
3.3.3 REALIZAÇÃO .......................................................................................................................................... 25 
3.3.4 PREPARAÇÃO FINAL ............................................................................................................................ 25 
3.3.5 GO LIVE AND SUPPORT....................................................................................................................... 26 
3.4 METODOLOGIA DO HELPDESK ................................................................................................ 27 
PROJECTO ............................................................................................................................................. 29 
4.1 ENQUADRAMENTO ..................................................................................................................... 29 
4.2 ARRANQUE DOS TRABALHOS ................................................................................................... 30 
4.3 INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA ............................................................................................ 31 
4.4 CALENDARIZAÇÃO DO TRABALHO ......................................................................................... 32 
4.5 GESTÃO DE PROJECTO.............................................................................................................. 34 
4.6 ÁREAS LOGÍSTICA E FINANCEIRA .......................................................................................... 39 
4.7 HELPDESK .................................................................................................................................... 41 
4.8 CONTRARIEDADES ..................................................................................................................... 51 
CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO ..................................................................................... 53 
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 55 
 
iv 
Lista de Tabelas 
Tabela 1 – Fase de planeamento da metodologia de Gestão de Projecto ......................................................11 
Tabela 2 – Fase de execução da metodologia de Gestão de Projecto ............................................................12 
Tabela 3 – Fase de monitorização e controlo da metodologia de Gestão de Projecto ...................................13 
Tabela 4 – Fase de conclusão da metodologia de Gestão de Projecto ...........................................................14 
Tabela 5 – Fase de preparação do projecto da metodologia ASAP ...............................................................24 
Tabela 6 – Fase de análise dos processos de negócio da metodologia ASAP ...............................................25 
Tabela 7 – Fase de realização da metodologia ASAP ...................................................................................25 
Tabela 8 – Fase de preparação final da metodologia ASAP ..........................................................................26 
Tabela 9 – Fase de Go Live and Support da metodologia ASAP ..................................................................26 
Tabela 10 – Exemplo de inventariação da documentação .............................................................................31 
Tabela 11 – Exemplo de inventariação da documentação .............................................................................31 
Tabela 12 – Exemplo de inventariação da documentação .............................................................................31 
Tabela 13 – Exemplo de inventariação da documentação .............................................................................31 
Tabela 14 – Situação actual e recomendações produzidas para a Gestão de Alterações ...............................34 
Tabela 15 – Situação actual e recomendações produzidas para a Gestão da Mudança .................................35 
Tabela 16 – Situação identificada, recomendações e situação actual para Códigos de Iva ...........................40 
Tabela 17 – Situação identificada, recomendações e situação actual para Consulta ao Mercado .................40 
Tabela 18 – DS1 Coordenação e Planeamento ..............................................................................................49 
Tabela 19 – DS2 Gestão de Aplicações .........................................................................................................50 




Lista de Figuras 
Figura 1 – Sistemas de Informação – Gestão por processos ........................................................... 1 
Figura 2 – Principais marcos da evolução da Hitachi Consulting ................................................... 6 
Figura 3 – Actividades de Gestão de Projecto ................................................................................. 9 
Figura 4 – Ciclo de Vida de Gestão de Projecto ............................................................................ 10 
Figura 5 – Princípios básicos do CobiT ........................................................................................ 16 
Figura 6 – Os quatro domínios do CobiT inter-relacionados ........................................................ 17 
Figura 7 – Vista geral da framework do CobiT ............................................................................. 19 
Figura 8 – Cubo do CobiT ............................................................................................................. 20 
Figura 9 – Gráfico representativo do modelo de maturidade ........................................................ 22 
Figura 10 – Roadmap da metodologia ASAP ............................................................................... 23 
Figura 11 – Plano do projecto ....................................................................................................... 33 
Figura 12 – Representação dos modelos de maturidade ................................................................ 36 
Figura 13 – Processo de Gestão de Projectos da framework do CobiT ......................................... 37 
Figura 14 – Sub-item do processo de Gestão de Projectos da framework do CobiT .................... 37 
Figura 15 – Sub-item do processo de Gestão de Projectos da framework do CobiT .................... 38 
Figura 16 – Estrutura actual do Helpdesk ..................................................................................... 41 
Figura 17 – Workflow de incidentes ............................................................................................. 42 
Figura 18 – Diagrama causa-efeito ................................................................................................ 43 
Figura 19 – Análise SWOT ........................................................................................................... 44 
Figura 20 – Estrutura recomendada para o Helpdesk .................................................................... 45 
Figura 21 – Framework de Gestão e Governação da Função da TI .............................................. 47 




• Entregas de projecto – as entregas (deliverables) são resultados ou produtos mensuráveis que 
devem ser produzidos, de modo a poder considerar que o projecto ou a fase estão concluídos. À 
semelhança dos objectivos, as entregas devem ser igualmente específicas e verificáveis; 
• ERP SAP – Software de gestão que integra todos os departamentos e funções de uma 
organização num único sistema informático que pode servir necessidades específicas de todos os 
Departamentos. Sistema integrado que trabalha, normalmente apenas com uma base de dados, 
para que os vários departamentos de uma organização possam partilhar a mesma informação; 
• Framework – modelo de trabalho e disposição de ambientes e ferramentas pré-definido. 
• Helpdesk – serviço de apoio ao utilizador para registo e controlo de incidentes; 
• Key-users – utilizadores chave que têm conhecimento sobre determinado(s) processo(s) de 
negócio; 
• New Hire School – formação interna da Hitachi Consulting para os novos consultores; 
• SI – sistema de informação; 
• SIG – sistema de informação de gestão; 
• Stakeholders – todas as partes envolvidas directa ou indirectamente no projecto; 
• TI – Tecnologias de Informação; 
• Welcome Guide – guia interno da Hitachi Consulting de políticas e procedimentos. 
Capítulo 1 
Introdução 
Pretende-se com o presente documento descrever detalhadamente o projecto em Engenharia 
Informática, inserido no âmbito do Mestrado em 
Ciências da Universidade de Lisboa.
A instituição de acolhimento, a Hitachi Consulting
mercado de serviços de consultoria, fornecendo soluções de negócio e tecnologia a um número 
significativo de organizações. Este projecto tem como âmbito a prestação de serviços de 
avaliação e auditoria ao sistema 
cliente, que por motivos de sigilo irá ser mencionado como “Instituição”.
1.1 Motivação 
Actualmente, os investimentos na implementação, 
informação são uma realidade do negócio em qualquer organização. Estes investimentos são, 
normalmente, muito vultuosos, quer ao nível das compras a fornecedores
redes, serviços), quer ao nível do esforço e dedicação dos re
 
Figura 1 – Sistemas de Informação 
 
Sistemas de Informação da Faculdade de 
 
 [1], é reconhecida como um dos líderes no 
integrado de gestão (SIG) SAP, decorrendo nas instalações do 
 
actualização e modernização de
 (hardware, software, 
cursos humanos da empresa.
– Gestão por processos 
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Num mundo tão dinâmico como o actual, cada organização deve ter como objectivo extrair o 
máximo valor dos sistemas em que investiu, bem como optimizar os seus processos de negócio. 
Deste modo, devem ser efectuadas frequentes avaliações à capacidade de resposta dos Sistemas 
de Informação. Deste modo, devem ser efectuadas frequentes avaliações à capacidade de resposta 
dos Sistemas de Informação, com o evoluir da cobertura funcional e técnica das necessidades. 
Cada gestor deverá reflectir sistematicamente sobre as seguintes questões: 
• Optimização na utilização do sistema; 
• Exploração da totalidade da funcionalidade disponível; 
• Introdução da informação completa sobre os processos; 
• Introdução de informação redundante; 
• Qualidade da informação introduzida; 
• Tratamento em tempo útil da informação pelo sistema; 
• Extracção da informação pretendida de forma atempada e eficiente; 
• Extracção de toda a informação útil disponível; 
• Apoio do actual sistema para reagir rapidamente às modificações das necessidades e ao 
mercado; 
• Ocorrência de custos anormais pela manutenção do actual sistema; 
• Custos da existência de erros de execução funcional; 
• Vantagens do actual sistema de informação. 
 
1.2 Objectivos 
O presente projecto contempla a participação na auditoria ao projecto de implementação do 
Sistema de Integrado de Gestão (ERP SAP), numa estratégia de avaliação e controlo da 
concepção, implementação e gestão dos sistemas de informação e comunicações, orientada à 
Gestão do Processo, desde a sua visão mais estratégica – Cadeia de Valor – até à visão mais 
operativa – Procedimentos. 
O ERP SAP [2] [3] (que será designado abreviadamente SAP) é uma plataforma de software 
desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a 
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automação e armazenamento de todas as informações de negócios. O SAP é um sistema 
integrado, que permite melhorar os índices de planeamento e controlo do negócio. O objectivo do 
SAP é colaborar na gestão e administração dos processos de negócio, simplificando as tarefas 
envolvidas na sua administração e gestão. O SAP está organizado em módulos funcionais 
distintos que abrangem as funções típicas de uma organização. Os módulos mais utilizados são: 
Controlo e Finanças (FICO), Recursos Humanos (HR), Gestão de materiais (MM), Distribuição e 
vendas (SD) e Planeamento da Produção (PP). Cada módulo lida com funções específicas da sua 
área, e está ligado aos restantes módulos, quando necessário. Os módulos do sistema não são 
estanques ou de funcionamento individualizado, embora possam ser utilizados separadamente. 
Representam áreas e tentam materializar a integração de diferentes unidades de negócio. 
Dependendo do interesse, necessidades e recursos, podem ser implementados novos módulos 
para expandir funções do software e assim atender a requisitos adicionais.  
O presente trabalho [4] [5] tem como objectivos:  
1. A verificação da qualidade do serviço prestado por todos os intervenientes, em todas as 
fases do processo de implementação do SIG da Instituição, desde o levantamento de 
necessidades até ao suporte em produção.  
2. Realização de uma auditoria estratégica à gestão actual dos Sistemas de Informação da 
Instituição. 
 
1.3 Organização do documento 
Este documento está organizado da seguinte forma: 
Capítulo 2 – Enquadramento Organizacional. Neste capítulo descreve-se a história e as principais 
áreas da Hitachi Consulting, a minha integração na instituição, responsabilidade e apresentação 
do cliente onde desenvolvi o trabalho que deu origem a esta tese. 
Capítulo 3 – Metodologias e Tecnologias. Neste capítulo são descritas as metodologias utilizadas 
para a execução do projecto. 
Capítulo 4 – Projecto. Neste capítulo apresenta-se uma descrição detalhada das actividades 
realizadas ao longo do projecto. 
Capítulo 5 – Conclusões e trabalho futuro. Neste capítulo são descritas as principais conclusões 






Neste capítulo irá ser apresentada, sucintamente, a área onde o projecto foi inserido e a história da 
organização desde a sua fundação até aos dias de hoje. Esta breve apresentação tem como 
objectivo a percepção, por parte do leitor, sobre o ambiente profissional em que o projecto foi 
desenvolvido. 
2.1 A Hitachi Consulting 
A Hitachi Consulting [1] [6] é a unidade de consultoria de Negócio e de Tecnologia de 
Informação do Grupo Hitachi, criada no final do ano 2000, assumindo a actual designação, a 
partir de 2003 (Figura 2). É actualmente reconhecida como uma consultora líder no 
desenvolvimento de estratégias de negócio e de soluções tecnológicas práticas, assentes numa 
lógica de valor. 
O núcleo inicial da companhia foi constituído a partir de um conjunto de aquisições estratégicas e 
da integração de 23 sócios (partners) e mais de 350 consultores da Arthur Andersen. Desde 
então, tem crescido acentuadamente por via orgânica, mantendo, em simultâneo, uma estratégia 
de aquisições selectivas. 
A Hitachi Consulting tem actualmente, mais de 2.000 colaboradores e escritórios na América do 
Norte, Europa e Ásia. Oferece a agilidade de uma pequena firma, a estabilidade das grandes 








Figura 2 – Principais marcos da evolução da Hitachi Consulting
 
A Hitachi Consulting em Portugal
A Hitachi Consulting [1] [6] está presente e
tem nos seus quadros uma equipa de 30 consultores.
Resultado da estratégia de entrada no mercado português, a qual definiu o sector de Serviços 
Financeiros como prioridade central, construi
estando presentes em múltiplas áreas, desde a gestão de activos à banca de reta
Neste sector, está capacitada para assessorar os clientes em múltiplas vertentes da consultoria de 
negócio e de tecnologia, sendo
Gestão de Risco e a Business Intelligence
Desde finais de 2007 tem vindo, progressivamente, a estender a 
actividade e a alargar o seu leque de competências.
 
2.2 Integração na Hitachi Consulting
O meu trajecto na Hitachi Consulting iniciou
documento Welcome Guide, foram
• Apresentação da Empresa
 
 
m Portugal desde Março de 2006 e, presentemente, 
 
u uma significativa base de clientes neste sector, 
lho e aos seguros.
 já uma das principais referências do mercado em áreas como a 
. 
sua actuação a outros sectores de 
 
 
-se em Outubro de 2007. No primeiro dia, através do 






• A Hitachi Consulting Portugal; 
o Apresentação e Contactos; 
o Calendário e Horário de Trabalho; 
• Plano de Formação; 
• Políticas Vigentes e Seguimento de Carreiras; 
• Benefícios Sociais; 
• Gestão de Conhecimento; 
• Procedimentos Administrativos. 
Posteriormente, integrei uma formação New Hire School, em Londres, durante cinco dias com o 
seguinte conteúdo programático: 
• Técnicas de apresentação; 
• Trabalho em equipa; 
• Interacção com o cliente; 
• Preparação de reuniões.  
Após esta formação, foi-me apresentada a equipa de trabalho do projecto e iniciaram-se as 
actividades referentes ao mesmo.  
2.3 O Cliente 
A Instituição é um departamento governamental que tem como missão, entre outras:  
• Assegurar e fiscalizar a administração de organismos e serviços;  
• Promover e dinamizar o estudo, a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 
divulgação das matérias com interesse para o sector; 
• Garantir a preparação dos meios ao dispor do departamento e acompanhar e inspeccionar 
a respectiva utilização; 
• Definir, executar e coordenar as políticas de recursos humanos, materiais e financeiros. 
A Hitachi Consulting no decorrer deste projecto desenvolveu as suas actividades directamente nas 
instalações do cliente, na área de Sistemas de Informação.  
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2.4 Papéis, responsabilidades e objectivos 
A Hitachi Consulting tem uma política de objectivos e responsabilidades relativamente aos seus 
consultores, que serve de base para avaliar os seus desempenhos nos projectos em que estão 
inseridos. Como tal, anualmente são definidos papéis/responsabilidades/objectivos, que todos os 






Metodologias e Tecnologias 
Neste capítulo são apresentadas, sucintamente, as várias metodologias utilizadas durante a 
realização do projecto. A apresentação destas metodologias tem como objectivo criar um 
paralelismo entre as actividades realizadas e as várias metodologias aplicadas nas diferentes fases 
de execução do projecto, como irá ser explicado no capítulo 4.  
3.1 Metodologia de Gestão de Projecto 
A metodologia de gestão de projectos da Hitachi Consulting está alinhada e baseada no Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK ®) [7], desenvolvida pelo Project Management 
Institute (PMI ®) [8] mas é específica aos projectos de consultoria da empresa.  
A metodologia de Gestão de Projecto, proporciona uma abordagem estruturada para a condução 
de um projecto, desde o arranque à conclusão, passando pelas seguintes fases (figura 3): 
1. Fase Inicial; 
2. Planeamento; 
3. Execução; 
4. Monitorização e Controlo; 
5. Conclusão. 
 






Figura 4 – Ciclo de Vida de Gestão de Projecto 
 
As actividades que integram esta metodologia, estão alinhadas com as disciplinas chave definidas 
pelo Project Management Institute: 
• Gestão de integração; 
• Gestão de âmbito; 
• Gestão de calendário; 
• Gestão de custos; 
• Gestão da qualidade; 
• Gestão de equipa; 
• Gestão da comunicação; 
• Gestão do risco. 
3.1.1 Fase Inicial 
A fase de Arranque integra: 
• A confirmação e refinamento (fine tuning) do âmbito, objectivos, abordagem 
metodológica, produtos finais e timings constantes da proposta;  
• Constituição da equipa (recursos do consultor e do cliente) e das condições logísticas 
do projecto. 
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Trata-se de uma etapa prévia ao início do projecto, mas de elevado grau de importância, visto que 
a sua correcta preparação, definição e dimensionamento podem condicionar o êxito do projecto.  
 
3.1.2 Planeamento 
Esta etapa tem por objectivo assimilar a informação necessária para planear e gerir de forma 
satisfatória as tarefas e actividades do projecto. Durante o planeamento criar-se-ão os processos e 
standards necessários para definir a forma como o projecto deverá ser executado, controlado e 
monitorizado. Adicionalmente, através do controlo e seguimento do plano será possível detectar 
eventuais riscos no projecto, associados a desvios em alguma das fases ou produtos finais.  
 
ID Processo Definição Documentação 
P 2.1 
 
Planear Gestão do 
Projecto 
Consiste na identificação, definição, preparação e 
construção de todos os planos necessários para a gestão do 
projecto. Isto inclui os planos para a gestão de âmbito, 
gestão de tempo, gestão de custos, gestão da qualidade, 
gestão de risco e os planos de comunicação e integração. 
Plano de Gestão de Projecto 
P 2.2 Planear Recursos e 
Comunicação 
Consiste em especificar os papéis e responsabilidades 
necessárias para o desenvolvimento do projecto, assim como 
os distintos níveis de comunicação e interlocução 
necessários, identificando a audiência alvo em cada caso. 
 
Plano de Recursos 
Organograma do projecto 
Papéis e Responsabilidades 
Análise de Stakeholders 
Plano de Comunicação 
P 2.3 Calendarizar o 
Projecto 
Neste processo procede-se ao fine tuning e detalhe do 
calendário de trabalhos constante da proposta de 
colaboração profissional e confirmam-se os recursos a 
afectar a cada actividade.  
 
Calendário do Projecto 
Calendário de Recursos 
P 2.4 Analisar Risco O objectivo deste processo é identificar, analisar e 
prioritizar os riscos ao longo do ciclo de vida do projecto. 
Neste contexto, uma vez identificados os potenciais riscos, 
proceder-se-á à sua análise qualitativa e quantitativa e 
planear-se-ão acções de mitigação. 
Registo de Riscos 




A fase de Execução é direccionada ao âmbito definido na proposta, sendo executada de acordo 
com o planeamento do projecto. Durante a execução, é necessário coordenar de forma efectiva os 
recursos do projecto, assim como integrar e desenvolver as diferentes actividades de acordo com 
os procedimentos definidos no plano de gestão de projecto.  
 
ID Processo Definição Documentação 
P 3.1 Dirigir e Gerir a 
Execução do Projecto 
Este processo tem como objectivo gerir os recursos de uma 
forma eficiente e que assegure a execução, sem desvios, das 
tarefas especificadas no Calendário do Projecto. 
Nenhuma 
P 3.2 Desenvolver equipa 
de projecto 
Este processo tem por objectivo avaliar e desenvolver as 
competências e as interacções entre os membros da equipa, 
de modo a melhorar a performance do projecto. 
Nenhuma 
P 3.3 Executar controlo de 
qualidade 
 
O objectivo deste processo é assegurar que os diferentes 
produtos finais e documentação do projecto estão isentos de 
erros e se ajustam ao especificado na proposta.   
Nenhuma 
 
P 3.4 Distribuir 
Informação 
 
Através deste processo assegura-se que os distintos 
intervenientes do projecto (membros da equipa, direcção do 
projecto e outros stakeholders) são oportunamente 
informados do progresso dos trabalhos, dos objectivos 
cumpridos e de outras comunicações da equipa de projecto. 
Estado de Projecto 
 
Tabela 2 – Fase de execução da metodologia de Gestão de Projecto 
 
3.1.4 Monitorização e Controlo 
O objectivo desta fase do projecto consiste em controlar a execução do projecto, de modo a que 
seja possível identificar potenciais problemas e tomar, atempadamente, as devidas acções 
correctivas. O processo de Monitorização e Controlo deve ser efectuado de forma regular para 
identificar variações tanto a nível das actividades previstas no Plano de Projecto como possíveis 
desvios temporais.  
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ID Processo Definição Documentação 
P 4.1 Monitorizar e 
Controlar Trabalhos 
 
Durante este processo compila-se a informação relativa ao 
avanço do projecto e analisa-se de modo a identificar 
melhorias, controlar metas e datas e mitigar possíveis riscos. 
Nenhuma 
 
P 4.2 Controlar Âmbito, 
Calendário e Custo 
Nesta etapa gerem-se factores relacionados com o âmbito, 
calendário e o custo do projecto que originalmente não 
tenham sido considerados na Proposta, tratando de 
minimizar o seu potencial impacto. 
Nenhuma 
 
P 4.3 Controlar Alterações O objectivo deste processo é controlar os factores que 
podem originar mudanças ao longo de ciclo de vida do 
projecto, avaliando os benefícios que o mesmo produziria 
bem como a gestão do seu impacto e implementação. 
Solicitação de Alterações 
 
P 4.4 Gerir Equipa Refere-se à gestão dos membros da equipa proporcionando-




P 4.5 Reportar Progresso O objectivo é manter a direcção do projecto e outros 
stakeholders, informados sobre evolução do projecto. 
Relatório de Evolução 
P 4.6 Gestão dos 
Stakeholders 
O objectivo principal deste processo é manter uma 
comunicação proactiva com os stakeholders de modo a que 
aumente a probabilidade do projecto não se afastar do 
âmbito definido, por falta de alinhamento entre as partes. Os 
métodos de comunicação utilizados com cada stakeholder 
serão os definidos durante o Plano de Comunicação. 
Nenhuma 
 
P 4.7 Gestão e Controlo de 
Riscos 
Consiste na monitorização e controlo dos riscos 
identificados previamente, identificação de novos riscos, 
execução do plano de resposta e na avaliação da sua 
efectividade na mitigação dos riscos detectados. 
Nenhuma 
 
P 4.8 Aceitação das 
Entregas 
Aceitação por parte do cliente, da execução do projecto e 









Durante esta fase são finalizadas as diferentes actividades do projecto e entregues as últimas 
versões dos produtos finais e toda a documentação do projecto.  
 
ID Processo Definição Documentação 
P 5.1 
 
Conclusão do Projecto 
 
Finalizam-se as diferentes actividades previstas para o ciclo 
de vida do projecto e estabelecem-se os procedimentos de 
aceitação dos produtos finais por parte do cliente. 
Adicionalmente, é solicitada ao cliente a sua perspectiva 
relativamente ao cumprimento dos objectivos do projecto e 
o seu grau de satisfação quanto à forma como foram 
conduzidos os trabalhos e ao valor entregue. 









3.2 Framework CobiT 
Actualmente, é impossível imaginar uma empresa sem uma forte área de sistemas de informação 
(TI), para manipular os dados operacionais e providenciar informações aos gestores para futuras 
tomadas de decisões. A criação e manutenção de uma infra-estrutura de TI, incluindo 
profissionais especializados requer grandes investimentos. Algumas vezes a direcção da empresa 
coloca restrições aos investimentos de TI por duvidar dos benefícios do uso da tecnologia. No 
entanto, a ausência de investimentos em TI pode ser o factor chave para o fracasso de um 
empreendimento em mercados cada vez mais competitivos. Por outro lado, alguns gestores de TI 
não possuem habilidade para demonstrar os riscos associados ao negócio sem os correctos 
investimentos em TI. Para melhorar o processo de análise de riscos e tomada de decisão é 
necessário um processo estruturado para gerir e controlar as iniciativas de TI nas empresas, que 
garanta o retorno dos investimentos e potencie os processos empresariais. Este novo movimento é 
conhecido como IT governance [9] [10]. 
O termo IT governance é definido como uma estrutura de relações e processos que dirige e 
controla uma organização a fim de atingir o objectivo de adicionar valor ao negócio através de 
uma gestão equilibrada do risco equilibrada com o retorno do investimento de TI. 
Para muitas organizações, a informação e a tecnologia que suportam o negócio representam o seu 
recurso mais valioso. Além disso, num ambiente de negócios altamente competitivo e dinâmico é 
exigida uma boa estratégia de gestão, onde a TI deve suportar as tomadas de decisão de forma 
rápida e sustentada, constante e com custos cada vez mais baixos. 
Não existem dúvidas sobre o benefício da tecnologia aplicada aos negócios. Entretanto, para 
serem bem sucedidas, as organizações devem compreender e controlar os riscos associados ao 
uso das novas tecnologias.  
O CobiT [9] (Control Objectives for Information and Related Technology) é uma framework de 
governance de TIC (Tecnologias de Informação e de Comunicação) orientada ao controlo de 
níveis de serviço e destinada a ajudar a responder às múltiplas necessidades da gestão. Para isso, 
estabelece a ligação entre os riscos associados aos objectivos de negócio, as necessidades e 
requisitos, com vista ao seu controlo e monitorização (requisitos de recursos humanos, 
tecnológicos e de processos). Em termos concretos, o CobiT consiste num referencial de boas 
práticas de controlo de processos, segundo uma lógica estruturada e passível de ser gerida, que 
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visa possibilitar aos responsáveis das organizações a optimização dos seus investimentos em 
sistemas e tecnologias de informação de forma controlada (monitorização de indicadores e análise 
e avaliação de métricas de medição de desempenho). 
 
Figura 5 – Princípios básicos do CobiT 
 
 
A gestão de qualquer organização deve assegurar a existência de um sistema de controlo interno 
ou de uma framework que suporte os processos de negócio e torne bem clara a forma como a 
actividade de controlo de cada indivíduo satisfaz os requisitos de informação e afecta os recursos 
de TI. Este impacto nos recursos de TI é um dos aspectos destacados pela framework CobiT, 
conjuntamente com os requisitos de negócio que têm de ser satisfeitos em termos de eficácia, 
eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e fiabilidade da 
informação. 
3.2.1 Destinatários  
A framework CobiT destina-se a ser utilizada por diferentes utilizadores:  
• Gestores de topo – para obter valor dos investimentos em TI, balancearem o risco e 
controlar o investimento no mercado sempre imprevisível das TI; 
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• Gestores de Negócio – para assegurar a gestão e o controlo dos serviços de TI prestados 
pelos recursos internos ou terceiros; 
• Gestores de TI – fornecer serviços de TI que estejam alinhados com a estratégia de 
negócio de modo a suportar as necessidades da empresa de uma forma organizada e 
controlada; 
• Auditores – apoiar-se nas recomendações do CobiT para avaliar o nível da gestão de TI e 
aconselhar o controlo interno da organização. 
No caso específico deste projecto, a framework foi aplicada com os mesmos objectivos descritos 
para os auditores, numa vertente de avaliar o nível de gestão de TI e recomendar a implementação 
de novas práticas na Instituição, caso seja necessário. 
3.2.2 Estrutura 
Baseando-se numa premissa simples e pragmática: "no sentido de disponibilizar a informação que 
a organização precisa para alcançar os seus objectivos, os recursos de TI precisam de ser geridos 
por um conjunto de processos agrupados naturalmente". A framework inclui um conjunto de 34 
processos (designados como objectivos de controlo de alto nível) agrupados em quatro domínios: 
 
Figura 6 – Os quatro domínios do CobiT inter-relacionados 
Planeamento e organização – este domínio foca-se na estratégia e tácticas, procurando 
identificar de que modo estas podem contribuir para melhorar e realizar os objectivos da 
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organização. A realização da visão estratégica necessita de ser planeada, comunicada e 
administrada para perspectivas diferentes. Finalmente, devem ser instauradas uma organização 
formal assim como uma infra-estrutura tecnológica. 
Aquisição e implementação – para realizar a estratégia de TI, as soluções de TI precisam de ser 
identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, assim como implementadas e integradas no processo 
de negócio. Adicionalmente, as alterações e a manutenção dos sistemas existentes estão 
abrangidas por este domínio, de forma a garantir que as soluções continuam a cumprir com os 
objectivos do negócio.   
Entrega e suporte – este domínio tem como objectivo a entrega e suporte aos serviços 
requisitados pelo negócio, no qual se incluem as seguintes tarefas: entrega do serviço, gestão da 
segurança e continuidade, serviços de suporte aos utilizadores e gestão de dados e operações.  
Monitorização – todos os processos de TI precisam de ser avaliados regularmente para a 
assegurar a qualidade e conformidade com os procedimentos de controlo. Este domínio engloba a 




Figura 7 – Vista geral da framework do CobiT 
A figura 7 ilustra a estrutura do CobiT com os quatro domínios, que se encontram ligados aos 
processos de negócio da organização. Os mapas de controlo fornecidos pelo CobiT auxiliam os 
auditores e gestores a manter controlos suficientes, garantindo o acompanhamento das iniciativas 
de TI e recomendar a implementação de novas práticas, caso seja necessário. A gestão da 
informação tem como ponto central os recursos de TI que garantem o negócio da organização. 
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3.2.3 Framework do CobiT 
A framework conceptual do CobiT é abordada de acordo com três perspectivas: os critérios da 
informação, os recursos de TI e os processos de TI (figura 8).  
 
Figura 8 – Cubo do CobiT 
 
Na perspectiva dos critérios de negócio (Business Requirements), são apresentados os critérios: 
eficácia, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e fiabilidade da 
informação.  
Para satisfazer os objectivos de negócio, a informação precisa de estar em conformidade com 
estes critérios, que o CobiT designa como requisitos de negócio para a informação.  
A perspectiva dos recursos de TI (IT Resources) considera quatro tipos de recursos: aplicações, 
informação, infra-estruturas e pessoas. 
Relativamente aos processos de TI (IT Processes), estes dividem-se em três níveis. No nível base 
encontramos as actividades e tarefas necessárias para alcançar resultados mensuráveis. No nível 
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superior estão os processos, definidos como uma série de actividades ou tarefas complementares 
(controlos), estando no primeiro nível os processos agrupados em domínios. 
3.2.4 Ferramentas de Gestão do Cobit 
Os modelos de maturidade de governance são usados para o controlo dos processos de TI e 
fornecem um método eficiente para classificar o estádio da organização de TI. O governance das 
TI e os seus processos, com o objectivo de adicionar valor ao negócio através do equilíbrio do 
risco e retorno do investimento, podem ser classificados com níveis de maturidade que podem ir 
de não existentes (0) até optimizados (5): 
• 0 - Processos de gestão não são aplicados; 
• 1 - Processos são ad hoc e desorganizados; 
• 2 - Processos seguem um padrão regular; 
• 3 - Processos são documentados e comunicados; 
• 4 - Processos são monitorizados e mensuráveis; 
• 5 - Boas práticas são seguidas e automatizadas. 
Esta abordagem deriva do modelo de maturidade para desenvolvimento de software, Capability 
Maturity Model for Software (SW-CMM), proposto pelo Software Engineering Institute (SEI). 
Usando os modelos de maturidade desenvolvidos para cada um dos 34 processos do CobiT, os 
gestores conseguem identificar: 
• A performance actual da empresa - Onde está hoje; 
• O status corrente da indústria (best-in-class); 
• O target da empresa – Onde a empresa se quer colocar; 
• O intervalo de crescimento que terá de atingir entre a situação as-is e to-be. 
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Figura 9 – Gráfico representativo do modelo de maturidade 
 
Os factores críticos de sucesso definem os desafios mais importantes, ou acções de gestão, que 
devem ser adoptadas para colocar sobre controlo a gestão da TI. São definidas as acções mais 
importantes do ponto de vista estratégico, técnico, organizacional e de processos. 
Os indicadores de objectivos definem como serão mensurados os progressos das acções para 
atingir os objectivos da organização, usualmente expressos nos seguintes termos: 
• Disponibilidade das informações necessárias para suportar as necessidades de negócios; 
• Riscos de falta de integridade e confidencialidade das informações; 
• Confirmação de fiabilidade, efectividade e conformidade das informações; 
• Eficiência nos custos dos processos e operações. 
Os indicadores de desempenho definem medidas para determinar como os processos de TI estão a 
ser executados e, se permitem atingir os objectivos planeados; são os indicadores que definem se 
os objectivos serão atingidos ou não; são os indicadores que avaliam as boas práticas e 
capacidades de TI. 
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3.3 Metodologia ASAP 
Em 1996, a SAP introduziu o Accelerated SAP (ASAP), a metodologia de implementação de 
sistema SAP R/3, com o objectivo de diminuir o tempo de implementação dos projectos numa 
organização. O ASAP [11] é uma metodologia estruturada que facilita a adesão dos utilizadores 
ao sistema, com um roadmap bem definido e eficiente documentação nas várias fases que o 
compõem. A metodologia ASAP possibilita aos novos clientes utilizar a experiência e 
conhecimento adquiridos pelas milhares de implementações a nível mundial. O ASAP unifica 




Figura 10 – Roadmap da metodologia ASAP 
 
O centro da metodologia ASAP é o roadmap (fig.10), ou seja, um processo com cinco etapas que 
apoiam a empresa, desde a preparação inicial até à conclusão do projecto com a entrada em 
produção. As cinco fases que o compõem são: 
1. Preparação do projecto; 
2. Análise dos processos de negócio; 
3. Realização; 
4. Preparação final; 
5. Entrada em produção e suporte. 
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Os componentes que se destacam nesta metodologia são os roadmap de implementação, plano do 
projecto, melhorias contínuas, ferramentas e aceleradores, área de conhecimento, procedimentos 
dos processos de negócio e base de dados de perguntas e respostas. O ASAP [11] fornece um guia 
passo a passo com as actividades paralelas e orientadas por processos dentro de cada fase 
necessária à implementação, servindo-se de uma base de dados de informação gerada durante 
todo o projecto. 
Em cada uma das fases são produzidos diferentes documentos que compõem esta metodologia. 
 
3.3.1 Preparação do Projecto 
Preparação do Projecto 
Objectivo O objectivo desta fase é definir o início do projecto, identificando os elementos da equipa e o 
desenvolvimento do plano de trabalho. Oficialmente os preâmbulos dos trabalhos são marcados com 
uma reunião inicial, com a presença de todos os intervenientes do projecto e são clarificadas as funções 
e responsabilidades de cada um dos elementos. 
Na preparação da implementação, algumas questões devem ser definidas antes de se dar inicio ao 
projecto: 
• Âmbito do projecto; 
• Apresentação das equipas de projecto; 
• Apresentação do produto; 
• Apresentação da metodologia de implementação; 
• Confirmação dos requisitos logísticos; 
• Definir métodos e meios de contacto e interlocutores; 
• Agendamento, calendarização e preparação de actividades subsequentes. 
Modo  • Reunião de Kick off do projecto; 
• Reuniões entre os responsáveis do projecto e de área, de ambas as partes. 
Documentos • Relatório de reunião; 
• Documento síntese das decisões tomadas; 
• Agenda das actividades seguintes, tempos, recursos e instalações envolvidos. 
Tabela 5 – Fase de preparação do projecto da metodologia ASAP 
 
3.3.2 Análise dos Processos de Negócio 
Análise dos Processos de Negócio 
Objectivo O objectivo desta fase é criar os business blueprint’s, que consistem numa descrição detalhada dos 
dados recolhidos durante as entrevistas (workshops) entre os consultores funcionais e os utilizadores 
chave. Além disso, os business blueprint’s servem para documentar os processos do negócio. Tendo 
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Análise dos Processos de Negócio 
por base a documentação compilada é alcançado uma base de entendimento relativa à forma como a 
empresa pretende gerir o negócio no sistema SAP R/3. Durante esta fase, são refinadas as metas, os 
objectivos e a calendarização do projecto. 
Modo  Reuniões entre os responsáveis de área de ambas as equipas, restritas ou alargadas a outras áreas 
funcionais e ou técnicas quando considerado conveniente. 
Documentos • Relatórios de reunião; 
• Documentos síntese das decisões tomadas; 
• Business blueprint. 




Objectivo O objectivo desta fase é o de efectuar a prototipagem do sistema de modo a implementar e configurar a 
estrutura organizativa, dados mestres e processos de negócio acordados na fase anterior em âmbito de 
business blueprint. 
A prototipagem vai permitir validar com o cliente a qualidade do modelo definido no business blueprint 
e por aproximações sucessivas irão sendo eliminados os erros e as omissões considerados dentro do 
âmbito. 
É também nesta fase que se iniciam os trabalhos de programação do desenvolvimento à medida, 
documentos e restantes mapas, interfaces com sistemas externos e migração de dados, se actividades 
relevantes para o projecto em causa. 
Modo  • A prototipagem é efectuada nas instalações do cliente no seu sistema de desenvolvimento. 
• A validação dos processos implementados é efectuada em reuniões entre os responsáveis de área 
de ambas as equipas e quem estes entenderem estar presentes. 
Documentos • Relatórios de acções de validação de processos; 
• Documento de parametrização. 
Tabela 7 – Fase de realização da metodologia ASAP 
 
 
3.3.4 Preparação Final 
Preparação Final 
Objectivo Nesta fase são efectuadas um conjunto de actividades que têm como objectivo preparar e efectuar a 
transição do sistema actual para entrada em produção do novo sistema. 
Dentro deste âmbito é verificado: 
• Afinação da parametrização do ponto de vista funcional com a validação final de processos 
e respectiva aceitação; 
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Preparação Final 
• Elaboração de documentação de apoio aos utilizadores e respectiva formação; 
• Migração de dados mestres e planificação da transição entre utilização dos sistemas, se 
relevante 
Modo  • Reuniões entre os responsáveis de área de ambas as equipas para validação final de processos e 
respectiva aceitação para entrada em produção; 
• Acções de formação para os utilizadores finais. 
Documentos • Documentos de apoio ao utilizador; 
• Relatórios das acções de formação de utilizadores; 
• Relatórios de migração de dados (se relevante). 
Tabela 8 – Fase de preparação final da metodologia ASAP 
 
3.3.5 Go Live and Support 
Go Live and Support 
Objectivo O objectivo desta fase é transitar de um ambiente de pré-produção para uma operação de sucesso e 
produtiva. Determina-se uma organização de suporte para o serviço de utilizadores. Esta fase revê e 
monitoriza várias transacções do sistema e optimiza a performance global. 
Modo  • No período acordado. 
Documentos • Relatório de alterações. 
Tabela 9 – Fase de Go Live and Support da metodologia ASAP 
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3.4 Metodologia do Helpdesk 
O helpdesk [12] é um serviço de apoio aos utilizadores finais do sistema SIG no suporte e 
resolução de incidentes, podendo estes ser reportados através do e-mail e do telefone. Para este 
efeito, a Instituição adquiriu uma aplicação centralizada para controlo e registo de incidentes.  
De modo a potenciar o helpdesk [12] [13] e o uso da aplicação adquirida, a equipa da Hitachi 
Consulting, elaborou uma análise à estrutura existente através de diversas sessões de trabalho 
realizadas com os responsáveis das áreas envolvidas.  
Com base na documentação interna [13] e na análise elaborada a outros projectos desenvolvidos 
pela Hitachi Consulting nesta área, quer a nível nacional e internacional, foram definidos os 
seguintes princípios que serviram de base para o estudo apresentado no capítulo 4. 
1. Princípio do Atendimento Imediato – todo atendimento feito por uma central de helpdesk 
deve visar o fornecimento, no mesmo instante, da informação solicitada. A abertura de uma 
ordem de serviço, para tratamento e resposta futura, deve ser um procedimento de excepção e não 
uma regra. A função básica de uma central de helpdesk deve ser a de prover soluções e não a de 
receber chamados e reencaminhá-los. O cliente deseja, além de ser atendido, obter informações 
esclarecedoras. 
2. Princípio da Autonomia de Pessoal – para que um problema seja resolvido não deverá ser 
sempre necessária a presença de um profissional específico. Um problema deve poder ser 
destinado a qualquer pessoa de uma equipe e ser resolvido de modo homogéneo por elas. 
Individualizar atendimentos, pode, mais do que dar uma imagem de personalização ao serviço, 
traduzir uma imagem de dependência e fragilidade. 
3. Princípio da Retenção do Conhecimento – todo o conhecimento detido pelos especialistas 
de uma organização é de interesse da organização e deve ser retido por ela. O investimento 
efectuado na capacitação dos especialistas e a experiência que eles venham a adquirir durante a 
sua passagem pela organização devem ser mantidos como património da organização mesmo 
após a saída destes profissionais. 
4. Princípio da Autonomia do Utilizador – deverão ser propiciados meios para que o 
utilizador, caso deseje, possa ter acesso aos métodos de resolução de problemas, esclarecendo as 
suas dúvidas individualmente. A solicitação da participação da área de helpdesk para a obtenção 
de procedimentos de resolução de problemas não deverá ser obrigatória. Caso o utilizador deseje, 
e saiba resolver o seu problema de modo autónomo, poderá fazê-lo. Problemas repetitivos e de 
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fácil resolução poderão ser isolados através deste procedimento libertando assim os especialistas 
para outras actividades.  
5. Princípio da Distribuição do Conhecimento – o conhecimento sobre a solução de um 
problema deve ser disseminado entre os especialistas e entre os profissionais envolvidos com as 
actividades operacionais deste meio.  
6. Princípio da Validação do Conhecimento – o conhecimento sobre o método de resolução 
de um problema deve ser explicitado para que possa ser validado e partilhado. Isto fará com que 





O projecto de implementação do Sistema de Informação de Gestão SAP na Instituição teve início 
no ano de 2003, com a elaboração e desenho dos processos únicos de negócio da Instituição, 
transversais a todas as empresas que dela fazem parte. Depois destes estarem concluídos, foram 
elaborados diversos estudos sobre que plataforma o sistema deveria ser implementado, sendo o 
SAP a escolhida. O projecto de implementação iniciou-se no ano de 2004, num consórcio entre 
três empresas, assegurando a empresa A a direcção do projecto e as restantes, B e C, a 
implementação dos módulos da área logística e financeira. Este consórcio foi desfeito em finais 
de 2006, tendo sido feito um levantamento dos processos implementados e por implementar. 
Depois de concluído este trabalho, foi adjudicado um novo contrato, à empresa B, para concluir o 
restante trabalho, ficando a Instituição com a direcção e coordenação do projecto de 
implementação. Em Abril de 2007, deu-se início aos trabalhos de implementação, tendo o 
projecto da Hitachi Consulting iniciado em Setembro de 2007. 
A reunião de arranque do projecto de Auditoria e Avaliação ao Sistema de Informação de Gestão 
SAP teve lugar no dia 5 de Setembro e nesta foram apresentados os objectivos do projecto, o 
âmbito e o planeamento previsto. Foi ainda efectuado o primeiro pedido de documentação à 
Instituição (cliente). 
Depois de facultada a referida documentação por parte dos responsáveis da Instituição nos prazos 




4.2 Arranque dos trabalhos 
Nos primeiros dias de trabalho a equipa envidou esforços na recolha e compilação de toda a 
informação necessária.  
Após o arranque efectivo dos trabalhos e depois de uma primeira análise ao projecto SIG, 
constatou-se que o projecto de implementação da área logística iria dar-se por concluído em 
Janeiro de 2008, e consequentemente o sistema entrar em produção a partir dessa data. 
Assim, e uma vez que o projecto de implementação já se encontrava numa fase bastante 
avançada, optou-se por redireccionar os esforços de análise para o acompanhamento da 
implementação em curso na área logística, optando-se por realizar a auditoria e avaliação ao SIG 
em produção na área logística e na área financeira no início de 2008. Nessa data já não estavam 
previstas tarefas de implementação e o sistema já deveria estar na sua grande maioria em 
produção. 
Esta abordagem pareceu-nos a mais correcta para cumprir com os objectivos definidos para este 
projecto, nomeadamente na detecção de incidências que possam comprometer a plena utilização 
do sistema pelos seus stakeholders. 
Durante o primeiro mês verificaram-se algumas contrariedades externas ao projecto, com algum 
impacto na produtividade da equipa, nomeadamente a mudança de instalações da Instituição 
(cliente), o que comprometeu a disponibilidade dos responsáveis de cada área, dificultando a 
marcação de reuniões e originou alguns constrangimentos logísticos. 
Para além disso, a informação disponibilizada inicialmente encontrava-se incompleta, tendo 
apenas sido disponibilizada a restante documentação do projecto SIG no final de Outubro. 
Colmatados estes aspectos logísticos, a equipa de trabalho da Hitachi Consulting concentrou os 
seus esforços na análise dos módulos a entrar em produção no início de 2008 e na marcação de 





4.3 Informação Disponibilizada 
Sendo a documentação uma peça fulcral na análise de um sistema de informação, a inventariação 
e recolha da mesma constituiu a primeira fase deste processo de auditoria e avaliação ao SIG. 
Assim, conforme mencionado anteriormente, foi entregue no início do projecto por parte da 
equipa uma lista de documentos considerados necessários tendo como base as metodologias 
descritas anteriormente, por forma a iniciar-se de forma efectiva o processo de análise 
relativamente à gestão de projecto, área logística e área financeira. 
Procedeu-se a uma inventariação da documentação disponibilizada, agrupando-a pelas áreas em 
análise, objectivo e acessibilidade, como se pode comprovar a título exemplificativo nas figuras 
seguintes: 
Documento:  Plano de Projecto Actualizado 
Objectivo:  Verificar o grau de execução de cada actividade do projecto e as tarefas planeadas para datas futuras. 
Acompanhar de forma preventiva actividades eventualmente críticas para o roll-out da solução. 
Acessibilidade:  Disponível 
Tabela 10 – Exemplo de inventariação da documentação 
 
Documento:  Sistema de Gestão da Qualidade 
Objectivo:  Monitorizar os produtos resultantes em cada uma das fases do projecto determinando se cumprem os standards 
de qualidade definidos no início do projecto. 
Acessibilidade:  Não disponível 
Tabela 11 – Exemplo de inventariação da documentação 
 
Documento:  Matriz de fit-gap entre os processos a implementar e a aplicação. 
Objectivo:  Pretende-se com este documento identificar o grau de cobertura dos processos relativamente aos processos 
standards da SAP. 
Acessibilidade:  Não Disponível 
Tabela 12 – Exemplo de inventariação da documentação 
 
Documento:  Documento síntese dos desenvolvimentos realizados e respectiva especificação técnica 
Objectivo:  Analisar os desenvolvimentos efectuados para englobar todos os requisitos de negócio não cobertos pelos 
processos standards do sistema SAP. 
Acessibilidade:  Parcialmente disponível 
Tabela 13 – Exemplo de inventariação da documentação 
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4.4 Calendarização do trabalho 
O projecto realizado pela Hitachi Consulting e do qual fez parte o meu projecto de estágio foi 
composto pelas seguintes macro actividades: 
Arranque do projecto  
Realização de reunião de arranque do projecto. Durante este período procedeu-se à recolha de 
informação e iniciou-se a análise à mesma. 
Acompanhamento à implementação em curso  
Análise aos requisitos funcionais do projecto com base na documentação fornecida e dos 
processos em implementação.  
Avaliação ao SIG em produção 
Durante este período procedeu-se à avaliação dos processos em produção e do desempenho do 
sistema.  
Redimensionamento da estrutura do helpdesk 
Análise e avaliação da estrutura actual do helpdesk e elaboração de recomendações de modo a 
potenciar o funcionamento do mesmo.    
Redimensionamento da estrutura de TI 
Análise da actual estrutura de TI da Instituição e elaboração de recomendações para melhorar o 
funcionamento da mesma. 
Entrega dos relatórios mensais 
Elaboração dos relatórios mensais com base nos trabalhos desenvolvidos durante o período. 
Entrega dos relatórios trimestrais 
Elaboração dos relatórios trimestrais com base nos trabalhos desenvolvidos durante o período. 
Entrega do relatório final 
Elaboração do relatório final do projecto de avaliação e auditoria ao projecto SIG. 




Figura 11 – Plano do projecto 
 
Durante a realização das actividades não existiram alterações temporais significativas ao 
planeamento inicialmente traçado. No entanto, as dificuldades na obtenção da totalidade da 
documentação e a falta de comprometimento por parte dos responsáveis da Instituição 
comprometeram a análise e avaliação de algumas tarefas na sua plenitude. De salientar que a 
realização de todas as actividades, excepção feita às actividades referentes aos relatórios, foram 
acompanhadas por diversas sessões de trabalho quer com os stakeholders quer com os 
utilizadores chave.  
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4.5 Gestão de Projecto 
Uma das vertentes analisadas foi a metodologia de gestão de projecto aplicada na implementação 
do SIG. Tendo como base as metodologias descritas anteriormente no capítulo 3, sustentada pela 
documentação recolhida, procedeu-se à sua análise com o objectivo de validar a sua 
adequabilidade a um projecto desta natureza e às boas práticas do sector. As actividades 
realizadas neste domínio foram as seguintes: 
• Validar se todas as ferramentas de gestão de projecto existentes são adequadas a um 
projecto desta dimensão; 
• Validar a existência dos principais deliverables de cada uma das fases do projecto de 
implementação e o estado dos mesmos; 
• Análise à componente de manutenção aplicacional. 
Durante todo o projecto a equipa da Hitachi Consulting foi identificando algumas lacunas na área 
de gestão de projectos que contribuíram para alguns dos constrangimentos que se verificaram ao 
longo do projecto de implementação. As figuras seguintes mostram alguns dos exemplos, com a 
situação actual descrita assim como as respectivas recomendações. 
Gestão de Alterações 
O principal objectivo da gestão de alterações é o garantir que todas as alterações sejam devidamente 
documentadas e avaliadas em termos de custo, esforço, prazo e risco associados.   
Recomendação GDP003 
Gestão de Alterações 
Não existe evidência de um sistema de controlo e gestão de alterações ao projecto (Change Control System). 
Têm-se verificado algumas alterações ao âmbito que não se encontram suficientemente documentadas. 
Recomendações 
1. Instituição de um change control board que pode ser realizado pela Direcção de projecto 
2. Definição de um procedimento formal de gestão de alterações 
3. Criação de uma ferramenta (Excel) para registo e controlo das alterações  
4. Implementação de alterações formalmente aprovadas 
Tabela 14 – Situação actual e recomendações produzidas para a Gestão de Alterações 
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Gestão da Mudança 
A gestão da mudança tem como objectivo facilitar o processo de transição e preparar a organização para 
as consequências da mudança produzida pela implementação de um novo sistema. 
Recomendação GDP004 
Resistência à mudança 
Não existem evidências de ter sido elaborado um plano de gestão da mudança.  
Não foi possível confirmar se os manuais de formação existentes compreendem o universo de processos implementados.  
Apesar de existem templates de questionários para avaliação da formação, não existem evidências dos resultados e do 
tratamento que foi realizado aos mesmos. 
Recomendações 
Constituição de uma equipa de gestão de mudança envolvendo os vários ramos e que tenha como funções: 
1. Preparar a estratégia de gestão da mudança para o roll-out do sistema; 
2. Definir uma metodologia de gestão da mudança para cada um dos ramos;  
3. Preparar um plano de projecto específico enquadrado com o plano global; 
4. Identificar os constrangimentos em termos organizacionais, culturais e procedimentais à utilização do novo 
sistema; 
5. Definir acções específicas para a resolução dos constrangimentos identificados; 
6. Preparar relatórios de progresso da gestão da mudança; 
7. Apresentação dos novos processos aos utilizadores finais: conceitos, funcionalidades, vantagens, inovações, 
suporte e principais mudanças relativamente ao sistema actual; 
8. Avaliação do grau de satisfação dos utilizadores finais; 
Tabela 15 – Situação actual e recomendações produzidas para a Gestão da Mudança 
 
O CobiT [9], como referenciado no capítulo 3, é um dos modelos mais apropriados para ajudar 
uma organização a assegurar o alinhamento entre a utilização das TI e os objectivos de negócio, 
colocando a ênfase nas necessidades de negócio que são satisfeitas por cada objectivo de 
controlo.  
Dentro deste âmbito e através da aplicação da framework CobiT, de acordo com as normas de 
auditoria de sistemas de informação recomendadas pelo ISACA [14] (Information Systems Audit 
and Control Association), foram inventariados todos os processos em que analisámos 
detalhadamente a situação actual (através do modelo
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Para cada um dos processos em análise, existe uma classificação quanto ao seu nível de 
maturidade, descrevendo o status corrente do projecto. Cada um destes processos decompõe-se 
em vários sub-processos onde se descreve a situação actual e é elaborado um conjunto de 
recomendações com vista a satisfazer as necessidades do negócio. Nas figuras seguintes está a 
representação do modelo de maturidade assim como alguns exemplos de um dos domínios do 
CobiT em análise relativamente à gestão de projectos e alguns dos seus sub-processos, 
descrevendo a situação actual e as respectivas recomendações. 
 
 





Figura 13 – Processo de Gestão de Projectos da framework do CobiT 
 
 




Figura 15 – Sub-item do processo de Gestão de Projectos da framework do CobiT 
 
De modo a colmatar algumas das lacunas evidenciadas pela Instituição nesta área, foram 
promovidos vários workshops para mitigar e minimizar alguns dos riscos inerentes à não 
realização destas tarefas. 
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4.6 Áreas Logística e Financeira 
As actividades em curso para a avaliação das áreas logística e financeira tiveram como base a 
metodologia ASAP [11], nomeadamente os documentos que têm de ser elaborados para a 
implementação dum sistema de informação SAP [2] [3], e tendo ainda em conta os seguintes 
aspectos: 
• Grau de cobertura do SAP; 
• Identificação de processos críticos; 
• Identificação de possíveis melhorias aos processos existentes;  
• Tempo de reposta dos consultores aos problemas e necessidades da organização; 
• Avaliação da passagem de conhecimento para os key-users e utilizadores finais. 
Neste sentido, durante a avaliação destas áreas foram realizados os seguintes trabalhos: 
• Análise dos processos implementados com base na documentação existente e 
parametrização do sistema; 
• Análise da parametrização;  
• Análise dos processos implementados; 
• Reuniões com os responsáveis das áreas logística e financeira; 
• Análise da lista de pontos em aberto; 
• Envio e análise das respostas aos questionários de satisfação dos utilizadores. 
Através da realização da análise à documentação disponível e da realização de várias sessões de 
trabalho com os responsáveis das áreas e análise às respostas dos questionários de satisfação foi 
possível aferir e validar o grau de cobertura e adequação do sistema aos requisitos inicialmente 
propostos. Os problemas identificados foram sendo compilados ao longo do tempo, nos vários 
relatórios elaborados mensalmente e trimestralmente pela equipa da Hitachi Consulting.  
Seguidamente são apresentados alguns exemplos resultantes das análises executadas nas áreas 






Códigos de IVA 
A combinação de códigos de IVA no sistema encontra-se no limite, pelo que se irá ter de prescindir dos códigos PRO-RATA 
para que sejam customizadas as taxas de 20%, que vão entrar em vigor em Julho de 2008. 
Recomendações 
Sugere-se a utilização de um user exit que minimize a necessidade de criação de mais códigos de IVA PRO-RATA. 
Caso surja a necessidade de criar novos códigos de IVA, a SAP deverá ser alertada para que o tamanho dos mesmos seja 
aumentado de dois para três caracteres. 
Situação Actual 
Situação ultrapassada. 





Consulta ao Mercado 
A área de alimentação é a única que utiliza o processo de consulta ao mercado disponibilizado pelo SIG. As restantes áreas, 
utilizam outra ferramenta para suportar este processo. 
Recomendações 
Divulgar as funcionalidades disponibilizadas para o processo de consulta ao mercado nomeadamente a definição de critérios 
de avaliação e atribuição de respectivas ponderações para classificar as propostas recebidas.  
Situação Actual 
A equipa de auditoria não tem conhecimento de alterações relativamente a este assunto. 




Para proceder à análise ao helpdesk [12] [13] do sistema SIG, foram realizadas várias sessões de 
trabalho com os responsáveis pela sua estrutura. No seguimento destas sessões, foi objectivo: 
• Aferir o modo de funcionamento do helpdesk para os vários níveis; 
• Aferir o modo de funcionamento do helpdesk para os vários blocos funcionais; 
• Verificar os pontos fortes e fracos na actual estrutura do helpdesk; 
• Apresentar soluções que potenciem o funcionamento eficaz do helpdesk. 
Esta análise teve como base os princípios apresentados no capítulo 3, a utilização do diagrama 
causa-efeito para identificar, organizar e apresentar de modo estruturado os constrangimentos do 
helpdesk, e para aferir os pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades foi elaborada uma 
análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Através das várias sessões realizadas com os responsáveis do helpdesk foi elaborado um 
levantamento do estado actual da estrutura do helpdesk que é apresentado na figura abaixo. Na 
mesma figura também se encontram representados os canais utilizados quer para a comunicação 
entre os utilizadores e o helpdesk quer para a comunicação interna entre os vários níveis do 
helpdesk. 
 
Figura 16 – Estrutura actual do Helpdesk 
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Figura 17 – Workflow de incidentes 
 
Um dos prismas da análise realizada ao helpdesk teve como objectivo identificar, organizar e 
apresentar de um modo estruturado as causas e problemas que afectam o bom funcionamento do 
mesmo. Para tal, foi usado o diagrama causa-efeito ou o diagrama de Ishikawa.  
O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa-efeito, é uma ferramenta gráfica que pretende, de 
uma forma simples, agrupar e visualizar hierarquicamente as causas que estão na origem de um 
problema e os resultados que se pretendem melhorar. 
Nas reuniões realizadas com vários responsáveis do helpdesk, foi comum a conclusão que o 





A metodologia usada para a elaboração deste diagrama foi: 
• Identificação do problema; 
• Seguidamente, listamos as várias causas possíveis para esse efeito, começando por um 
nível mais geral;  
• Através das sessões de trabalho com os responsáveis do helpdesk foi possível formular e 
identificar as causas e factores primários que influenciam o problema sendo eles: 
o Fluxo de registo de incidentes não respeitado; 
o Falta de recursos; 
o Coordenação não adaptada ás necessidades; 
o Perda de conhecimento; 
o Incremento do tempo de resposta. 
• Para cada uma das causas primárias foram identificadas as sub-causas que as afectam.  
O output que saiu deste análise causa-efeito está reflectido no diagrama seguinte. 
 
 
Figura 18 – Diagrama causa-efeito 
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Esta análise serviu de base para a elaboração da análise SWOT, apresentada seguidamente, e para 
a elaboração das recomendações. 
 
 




Posteriormente a estas análises foi elaborado pela equipa da Hitachi Consulting a estrutura 
recomendada para o bom funcionamento do helpdesk. A estrutura apresentou algumas alterações 
relativamente à estrutura existente relativamente ao seu funcionamento, formação dos recursos, 
funções do 1.º nível, 2.º nível e 3.º nível. 
 
 




4.8 Estrutura de TI 
Embora a importância relativa da da função de TI varie substancialmente de sector para sector, é 
ponto assente que esta desempenha um papel fundamental em qualquer organização. 
Em geral, é óbvio que a função de IT:  
• Facilita a gestão de elementos chave da informação requerida pelos gestores para suporte 
à decisão; 
• Permite reduzir substancialmente os custos operacionais; 
• É uma das componentes organizacionais que exige maior nível de investimento e que 
representa parte significativa dos custos operacionais; 
• Gere recursos humanos internos e externos à organização, requerendo diferentes 
abordagens. 
Neste contexto, é cada vez mais importante que a função de TI siga um modelo de Governação e 
Gestão que assegure que os objectivos estratégicos da organização para as TI, estejam a ser 
devidamente endereçados. Isto inclui: 
• Alinhamento com os requisitos e necessidades de “negócio”, optimizando o valor 
acrescentado/criado pelas TI; 
• Controlo de custos, riscos e recursos, gerando credibilidade dentro da organização; 
• Formalização do relacionamento com terceiros (“clientes”, fornecedores, utilizadores); 
• Formalização da gestão de projectos de forma integrada (do conceito inicial à exploração 
integral).  
A necessidade de adaptação aos objectivos de Alinhamento, Controlo e Formalização, requer a 
implementação dum rigoroso modelo de Gestão e Governação, de acordo com os seguintes 
conceitos: 
• Governação: é a função que decide O QUE fazer e COMO fazer. Consequentemente, é a 
função que estabelece a estratégia, os objectivos, as políticas e os procedimentos relativos 
à área de TI; 
• Gestão: é a função, ou o conjunto de funções, que toma as decisões correntes, necessárias 
à prossecução dos resultados previamente definidos. 
As funções de Gestão e Governação, quando devidamente desenvolvidas, permitirão à função de 
TI adaptar-se aos seis comportamentos básicos indispensáveis a qualquer organização: 
• Liderar: desempenhar o papel de líder no desenvolvimento estratégico da organização;
• Antecipar: visualizar o impacto que o desenvolvimento do negócio terá na tecnologia;
• Prioritizar: saber como definir prioridades face a 
condicionantes orçamentais para investimento e custos em tecnologia;
• Organizar: estabelecer modelos que permitam uma gestão eficiente dos recursos 
disponíveis; 
• Executar: utilizar os recursos técnicos, financeiros e hu
fase do processo, desde a conceptualização à exploração;
• Medir: avaliar, de forma contínua, os resultados obtidos face aos esperados e tomar as 
medidas consideradas necessárias.
O seguinte framework, proporciona um ambiente 
Função de TI: 
Figura 21 – Framework
Neste documento, vamos centrar-nos exclusivamente na vertente 
Proposta de estrutura organizacional para os SI/TIC 
Não existe um único modelo organizacional óptimo para a Função de TI, uma vez que as 
características de cada “negócio” e organização requerem diferentes modelos organizacionais.
Contudo, existem diversas condições comuns, que dev
organizacional da Função de TI:
uma procura excessiva relativamente às 
 
manos de forma efectiva em cada 
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• Deve ter suficientes ligações ao “negócio”, de forma a permitir uma inter
permanente entre a estratégia de negócio e a tecnologia;
• Deve definir, de forma clara, as responsabili
componentes do modelo, evitando redundâncias e pontos de deficiente coordenação;
• Deve promover a especialização (elemento chave na inovação tecnológica) sem perder de 
vista a visão global dos projectos e processos;
• Deve estabelecer um número adequado de fóruns de coordenação e controlo que 
permitam a partilha de informação e a detecção de desvios, mas que não gerem um 
excesso de burocracia nem provoquem o abrandamento das operações do dia a dia;
• Deve incluir uma fun
independência para poder executar o seu papel sem restrições.
Atendendo à missão e características da função de TI 




DS1 – Coordenação e Planeamento
A Direcção de Serviço de Coordenação e Planeamento agrega as funções e compe
relacionadas com o pensamento, planeamento, coordenação e gestão geral da actividade de TI, 
 
dades e função de cada uma das diferentes 
 
ção de monitorização e controlo de qualidade com suficiente 
 
da Instituição e da sua envolvente 
 o modelo explicitado nas páginas seguintes.
 










nomeadamente, as funções de planeamento estratégico, gestão económica e financeira, gestão da 
relação com as “contas”, gestão da relação com fornecedores e a coordenação de projectos.  
 
Área Organizacional Descrição 
CIO Responsável máximo pela coordenação e gestão da organização de TI e pela política e estratégia 
tecnológica da Instituição.  
Estratégia, Governação & 
Qualidade  
Órgão responsável por: 
• Definir os objectivos e a estratégia de TI da organização; 
• Desenhar arquitecturas aplicacionais e tecnológicas; 
• Definir e monitorizar a aplicação de políticas e procedimentos (incluindo políticas e 
normas de qualidade); 
• Conceber e actualizar o Plano de Acções para a prossecução da estratégia de TI 
definida, e monitorizar a sua execução.  
Controlo de Gestão  Entidade responsável pela gestão económica e financeira da função de TI. As suas 
responsabilidades incluem, nomeadamente: 
• Coordenação do processo de orçamentação anual; 
• Controlo da execução orçamental; 
• Gestão dos activos afectos à função de TI (e.g., equipamento, licenças de software, 
etc.); 
• Suporte à elaboração do business case de novos projectos.  
Gestão de Contas  Este órgão integra as funções de Gestão de Contas e de Helpdesk.  
Os Gestores de Conta são responsáveis pela gestão da relação entre a organização de TI e as 
“contas”. As suas responsabilidades incluem: 
• Definição do catálogo de serviços a serem geridos; 
• Definição e negociação dos níveis de serviço a serem oferecidos; 
• Monitorização dos níveis de serviço; 
• Identificação de necessidades e oportunidades de melhoria, evolução ou alteração dos 
serviços prestados; 
• Facilitação da resolução de incidências nos serviços prestados às “contas”. 
O Helpdesk é responsável por prestar suporte geral de 1.ª linha aos utilizadores, quer se trate de 
questões a nível aplicacional, de comunicações ou de plataformas computacionais. Caso a 
situação reportada não seja passível de resolução pelo Helpdesk, este reencaminhará o problema 
para a adequada entidade de suporte de 2.ª linha e monitorizará o status do problema até à sua 
resolução.  
Tabela 18 – DS1 Coordenação e Planeamento 
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DS2 – Gestão de Aplicações 
A Direcção de Gestão de Aplicações integra as funções e competências requeridas para a gestão e 
manutenção das diversas plataformas aplicacionais. Inclui, também, uma pool de recursos 
técnicos para projectos de desenvolvimento ou acções de manutenção.  
 
Área Organizacional Descrição 
Gestão do SIG Esta área integra especialistas em cada um dos módulos funcionais que integram o SIG. Estes 
especialistas são responsáveis pela gestão do ciclo de vida do respectivo módulo aplicacional, 
incluindo gestão de upgrades, manutenção correctiva e evolutiva a nível da parametrização, 
suporte de 2.ª linha aos utilizadores, no âmbito aplicacional, formação de utilizadores, etc.  
Gestão de Aplicações 
Departamentais  
Esta área integra os especialistas na gestão, manutenção e suporte às aplicações de natureza 
departamental. Estes quadros têm responsabilidades idênticas aos responsáveis pela Gestão do 
SIG. No entanto, dada a especificidade destas aplicações, em alguns casos, estes recursos poderão 
também deter capacidade técnica para efectuar manutenção e desenvolvimento aplicacional.  
Desenvolvimento Esta área enquadra equipas de especialistas nas plataformas de desenvolvimento mais comuns no 
Instituição, nomeadamente aquelas em que se baseiam as aplicações que constituem o SIG. 
Normalmente, estes especialistas estarão afectos a projectos de desenvolvimento, acções de 
manutenção ou à resolução de incidências (3.ª linha de helpdesk). 
Tabela 19 – DS2 Gestão de Aplicações 
 
DS3 – Gestão de Infra-estrutura & Operações 
A Direcção de Gestão de Infra-estrutura & Operações enquadra todas as áreas dedicadas à gestão 
das plataformas computacionais e de comunicações, administração de dados e software não 
aplicacional.  
Área Organizacional Descrição 
Gestão de Redes & 
Comunicações  
Esta unidade é responsável pela administração, operação e manutenção da infra-estrutura de 
comunicações (voz e dados).  
Gestão de Dados & 
Sistemas Operativos  
Área responsável pela administração e segurança dos dados residentes nas bases de dados da 
Instituição, e por assegurar a gestão, operação e manutenção dos sistemas operativos utilizados 
nas plataformas de TI.  
Administração de 
Plataformas Aplicacionais  
Área responsável pela administração das principais plataformas aplicacionais da Instituição (e.g., 
SAP R/3, portais, email, etc.).  
Segurança & 
Conformidade  
Área responsável por gerir os meios e procedimentos de segurança de sistemas e de dados, e por 
assegurar que as práticas da função de TI da Instituição estão em conformidade com as directivas 
e protocolos aplicáveis nesta matéria.  
Tabela 20 – DS3 Gestão de Infra-estrutura & Operações  
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4.9 Contrariedades 
Durante a execução do projecto a equipa da Hitachi Consulting foi-se deparando com várias 
contrariedades que comprometeram alguns dos resultados apresentados. Estes constrangimentos 
foram sendo passados à direcção de projecto e também descritos nos relatórios apresentados 
mensalmente e trimestralmente durante o decorrer do mesmo, a saber: 
• Insuficiente comprometimento por parte de todos os stakeholders envolvidos no projecto; 
• Dificuldades na obtenção de informação para suportar a auditoria e avaliação ao SIG; 
• A documentação existente encontra-se, em alguns casos, bastante desactualizada; 
• A equipa não foi adicionada à lista de distribuição de e-mail nem foi convocada para as 
reuniões de acompanhamento do projecto SIG apesar de o ter solicitado;  
• Falta de resposta, por parte dos elementos da Instituição, às actas de reuniões elaboradas 
pela Hitachi Consulting; 
• Falta de definição de um interlocutor para cada uma das empresas da Instituição e para 
cada um dos processos implementados; 
• Não divulgação dos relatórios mensais elaborados pela Hitachi Consulting à equipa do 
projecto de implementação do SIG; 
• Falta de acesso ao sistema em produção (nas vertentes funcionais); 
As dificuldades e contrariedades encontradas ao longo deste projecto, goraram algumas das 
expectativas iniciais que tiveram impacto no decorrer do projecto e na sua calendarização. Dentro 
dos constrangimentos supracitados destaca-se, a ausência de um elemento de ligação entre a 
equipa de auditoria e o projecto SIG, o facto da documentação do projecto de implementação 
inicial ser insuficiente face à sua dimensão, e a indisponibilidade no acesso ao sistema em 







Conclusões e trabalho futuro 
Este trabalho, no âmbito do Mestrado em Engenharia Informática permitiu-me desenvolver o meu 
trabalho numa empresa de renome que me ajudou a aprofundar conhecimentos, desenvolver 
novas capacidades e métodos de trabalho para a minha evolução profissional.  
O desenvolvimento deste projecto permitiu-me acompanhar e analisar todas as fases de 
implementação de um projecto, fora do âmbito académico, verificar a sua conformidade com as 
boas práticas em projectos desta natureza, materializar os conhecimentos adquiridos durante o 
curso, aplicando-os na prática.  
O facto de ter estado envolvido em todas as actividades realizadas para a execução do projecto foi 
bastante positivo e gratificante do ponto de vista profissional, proporcionando-me desafios na 
concepção de novas abordagens e soluções. Na minha opinião a minha participação neste projecto 
acabou por ser uma mais valia para o desenrolar do mesmo, porque ao contrário dos restantes 
membros da equipa, não tinha um perfil técnico em determinadas áreas de análise permitindo-me 
ter uma visão mais distante sobre determinados aspectos. 
As contrariedades apresentadas no capítulo 4, comprometeram a execução de determinadas 
actividades na sua plenitude com natural prejuízo para o projecto. Estas contrariedades fizeram 
com que a equipa da Hitachi Consulting não tivesse a possibilidade de analisar de uma forma 
mais exaustiva algumas das vertentes do âmbito do projecto. 
É de salientar que este tipo de Auditoria é proveitoso para organizações que se caracterizam por 
uma elevada complexidade, dado que possibilita avaliar a qualidade das soluções implementadas 
e adequabilidade funcional e técnica a que estas estruturas estão sujeitas. 
Adicionalmente, o sucesso da Auditoria depende em grande medida da forma como o projecto é 
organizado e das condições logísticas e humanas disponíveis para a sua concretização. 
De futuro, para projectos de características similares, a Instituição deverá ter em conta os 
seguintes princípios e providenciar as seguintes condições: 
• Âmbito da auditoria mais focalizado no que diz respeito ao cumprimento de prazos e 
adequabilidade funcional e técnica das soluções. 
o Conhecimento detalhado (e crítica), dos planos de trabalho do projecto SIG, 
tarefas, respectiva calendarização, etc; 
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o Permanente contacto e pontos de situação com as equipas de implementação e 
Direcção do projecto SIG, no sentido de analisar desvios e propor medidas 
preventivas e correctivas. 
• Nomear os interlocutores, da equipa SIG e das empresas pertencentes à Instituição, para o 
projecto de auditoria; 
• Enquadrar os stakeholders do SIG (equipa de projecto SIG e empresas pertencentes à 
Instituição) para os objectivos da auditoria; 
• Disponibilizar toda a informação produzida no projecto SIG; 
• Divulgar atempadamente as recomendações emitidas pela equipa de auditoria; 
• Definir procedimento de envio do contraditório para todos os relatórios produzidos pela 
auditoria; 
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